

中央高校改善基本办学条件专项

# 工作简报



(2021年第1期，总第30期)

中国石油大学（北京）基建处

2021年4月30日

- 
- 2021年4月改善基本办学条件专项执行情况

## 2021 年 4 月改善基本办学条件专项执行情况

2021 年教育部批复我校改善基本办学条件专项资金 11532 万元，截止至 4 月 29 日支出总金额 2381.05 万元，支出比例 20.65%，**整体执行率缓慢**，下表为经与项目执行人电话沟通及参考国有资产管理处 OA 管理系统中招标、询价等汇总的执行情况，**请支出金额为 0 的项目抓紧时间开展工作（除需到期支付质保金项目外），若 6 月底项目支出金额仍为 0，除特殊情况外暂停该项目执行。**

序号	项目编号	执行部门	负责人	项目名称	拨付金额 (万元)	支出金额 (万元)	备注
				<b>改善基本办学条件专项</b>	<b>11568.84</b>	<b>2381.05</b>	
1	30GS1902	基建处	薛谦	东校园阶梯教室修缮工程	9.54	0.00	质保金到期支付
2	30GS1903	基建处	薛谦	东校园阶梯教室节能改造工程	4.08	0.00	质保金到期支付
3	30GS1904	基建处	薛谦	东校园主楼节能改造工程	70.49	0.00	质保金到期支付，调整项目待审计
4	30GS1905	基建处	薛谦	东校园主楼室内修缮工程	11.11	0.00	质保金到期支付
5	30GS1906	基建处	薛谦	东校园学生宿舍节能改造工程（1、2号）	13.98	0.00	质保金到期支付
6	30GS2002	基建处	薛谦	东校园实验楼节能改造工程	47.00	0.00	正在审计
7	30GS2003	基建处	薛谦	东校园辅助用房节能改造工程	74.00	0.00	已完成，待送审
8	30GS2004	基建处	薛谦	东校园学生宿舍节能改造工程（3-6号楼）	259.00	0.00	正在施工
9	30GS2005	基建处	薛谦	东校园学生宿舍门窗改造工程（3-6号楼）	168.00	0.00	正在审计

10	30GS2006	基建处	薛谦	东校园学术交流中心改造工程	529.70	122.16	正在施工
11	30GS2007	基建处	薛谦	理学院B座天井改造工程	75.20	0.00	正在审计
12	30GS2008	校工会	王仲民	教学楼地下一层改造工程	95.00	0.00	待学校确定施工范围
13	30GS2009	后勤管理处	王英国	学生公寓卫生间改造工程	106.54	0.00	已完成，待送审
14	30GS2010	后勤管理处	王英国	2020年校园屋面防水工程	1.02	0.00	质保金到期支付
15	30GS2013	非常规研究院	徐樟有	采收率楼与非常规楼公共区域及实验室修缮	39.51	0.00	已完成，待送审
16	30GS2014	国际教育学院	张永学	留学生公寓楼A楼修缮	9.54	0.00	质保金到期支付
17	30GS2015	国际教育学院	张永学	留学生公寓楼B楼C楼修缮	9.08	0.00	质保金到期支付
18	30GS2101	基建处	薛谦	东校园报告厅装修改造工程	176.65	0.00	正在施工
19	30GS2102	后勤管理处	王英国	学生公寓及大院综合修缮项目	78.23	0.00	准备编制清单控制价
20	30GS2103	后勤管理处	王英国	2021年校园屋面防水工程	69.47	0.59	已完成竞谈工作
21	30GS2104	后勤管理处	王英国	润杰学生公寓综合修缮项目	165.43	0.00	正在编制清单控制价
<b>房屋修缮合计金额:</b>					<b>2012.56</b>	<b>122.75</b>	
1	30GS1912	基建处	薛谦	东校园教室电改造项目	9.20	0.00	质保金到期支付
2	30GS1913	基建处	薛谦	东校园主楼配电室改造项目	6.80	0.00	质保金到期支付
3	30GS1914	后勤管理处	王英国	东校园配电增容项目	2.10	2.10	已完成

4	30GS1915	后勤管理处	王英国	东校园楼宇室内暖气改造维修工程	4.52	0.00	质保金到期支付
5	30GS1916	后勤管理处	王英国	东校园学生宿舍电改造项目	12.20	0.00	质保金到期支付
6	30GS1918	后勤管理处	王英国	东校园、中油大厦电梯更换项目	51.12	51.12	已完成
7	30GS2017	保卫处	刘洪洋	实验室加装高清摄像机二期项目	44.33	40.90	仅剩审计费待支付，其余已完成
8	30GS2018	保卫处	刘洪洋	地质楼消防报警系统更新改造项目	25.75	13.25	待支付尾款及审计费
9	30GS2019	档案馆	宋刚	档案馆档案库房监控系统及气体灭火系统改造	110.89	8.78	正在实施
10	30GS2020	后勤管理处	王英国	东校园主配电室扩容及第三食堂配电改造项目	11.01	0.00	质保金到期支付
11	30GS2024	化工学院	魏强	化工楼C座气瓶室改造	107.31	135.06	已完成
12	30GS2025	化工学院	魏强	化工楼A座强弱电系统改造	203.09	0.00	施工已完成，待审计
13	30GS2026	基建处	薛谦	东校园主楼空调系统购置	523.76	0.00	正在施工
14	30GS2029	新能源与材料学院	邱萍	新能源与材料学院教学实验室改造	251.89	51.85	气瓶间待确定
15	30GS2030	信息中心	张云祥	中国石油大学网络配线间综合改造工程	125.21	116.71	已完成
16	30GS2105	后勤管理处	王英国	中油大厦、地质楼中央空调中修工程	106.15	0.00	正在开展方案论证工作
17	30GS2106	后勤管理处	王英国	校园配电系统安全改造项目	217.61	0.00	正在开展招标工作
18	30GS2107	后勤管理处	王英国	校园配电室系统用电计量管理	28.13	0.00	正在开展招标工作

19	30GS2108	基建处	薛谦	东校园地下管线改造一期工程	225.75	0.00	正在编制清单控制价
20	30GS2109	后勤管理处	王英国	东校园食堂改造项目（2、3层）	385.00	0.00	正在开展招标工作
21	30GS2110	后勤管理处	王英国	中国石油大学（北京）能源管理平台续建——东校园能源计量建设项目	77.61	0.00	正在编制清单控制价
22	30GS2111	基建处	薛谦	东校园校园绿化改造工程	70.00	0.00	正在开展方案设计工作
				<b>基础设施改造合计金额：</b>	<b>2599.44</b>	<b>419.77</b>	
1	30GS1923	基建处	薛谦	东校园主楼空调系统购置	14.55	0.00	质保金到期支付
2	30GS1929	国资处	陈义陆	0A资产管理模块功能扩展	22.50	0.00	质保金到期支付
3	30GS1930	信息中心	张云祥	数字化校园建设三期	198.30	62.02	正在实施
4	30GS1935	信息中心	梁永图	东校园互联网教室建设（三期）	20.00	0.00	正在开展询价工作
5	30GS1936	机械学院	刘书海	过程装备教学实验设备修购	36.84	35.04	已完成
6	30GS1937	教务处	顾继俊	虚拟仿真公共教学实验室建设（2期）	34.70	34.70	已完成
7	30GS1938	机械学院/研	王玮	热能与储运工程实验平台建设	15.00	2.54	尾款待支付
8	30GS1939	研究生院	金衍	研究生管理信息系统	139.00	0.00	正在调试，6月份支付尾款
9	30GS2033	保卫处	刘洪洋	校门智能门禁系统工程改造项目	253.78	235.10	已完成
10	30GS2035	地学院/研	王贵文	非常规油气储层物性评价教学实验平台	74.60	0.00	待验收后支付尾款
11	30GS2036	地学院	牛花朋	地质学专业矿物岩石学实验室建设	12.11	1.27	正在开展询价工作

12	30GS2037	地学院	邱楠生	地热地质学实践教学平台建设（一期）	83.06	0.00	正在办理付款
13	30GS2039	后勤管理处	王英国	学生公寓家具及浴室更衣柜购置项目	10.82	0.00	质保金到期支付
14	30GS2040	后勤管理处	王英国	中油大厦电梯更换项目	76.00	0.48	已完成，待付款
15	30GS2044	机械学院	刘书海	油气储运工程专业必修课实验设备购置	228.00	152.95	部分项目已付款，部分调整项目正在申请
16	30GS2045	机械学院	顾继俊	机器人实验教学平台建设	65.10	32.55	已签订合同并支付首付款
17	30GS2047	教务处	雍太军	学生成绩单自助打印系统	45.00	44.26	已完成
18	30GS2048	教务处	雍太军	第四教学楼多功能智慧教室建设项目	327.05	326.14	已完成
19	30GS2050	理学院	刘坚	大学物理大学化学智慧实验室（一期）	59.75	59.75	已完成
20	30GS2051	理学院	刘坚	物理实验教学中心仪器更新	8.12	7.05	已完成
21	30GS2053	石工学院	张广清	石油工程学院 2019 年度实验中心建设	151.00	149.43	已完成
22	30GS2055	图书馆	卢春喜	图书馆文献资源保障体系建设	116.46	116.46	已完成
23	30GS2056	图书馆	卢春喜	图书馆信息化设备更新改造	14.00	9.77	已完成
24	30GS2057	新能源与材料学院/研	郝世杰	面向多学科的石油特色研究生教学平台	162.61	0.00	进口设备正在办理免税
25	30GS2058	新能源与材料学院	邱萍	新能源科学与工程专业本科教学实验室	88.48	0.00	多数自行采购，五月份完成
26	30GS2059	信息学院	徐宝昌	智慧工厂与智能控制创新平台建设	40.30	40.01	已完成

27	30GS2061	信息学院	徐宝昌	计算机专业嵌入式实验室更新与升级	7.50	1.50	正在执行调整项目采购
28	30GS2062	信息学院	徐宝昌	电工电子与测控专业实验平台建设一期	36.98	7.14	固纬可编程电源及实验用对讲机已完成，其余正在询价
29	30GS2064	信息中心	张云祥	一站式服务平台及个人数据中心二期项目	18.85	19.80	已完成
30	30GS2065	信息中心	张云祥	公共教学机房建设	0.35	0.35	已完成
31	30GS2066	信息中心	张云祥	信息门户、统一身份认证系统建设	13.98	13.98	已完成
32	30GS2067	信息中心	张云祥	数据集成、交换与治理三期	26.40	26.40	已完成
33	30GS2068	信息中心	张云祥	无线网络改造二期	139.64	114.75	已完成
34	30GS2112	图书馆	卢春喜	图书馆文献资源保障体系建设	701.76	167.47	正在开展数据库、期刊及图书采购工作
35	30GS2113	地科/学科办	曾溅辉	构造模拟平台建设	175.50	0.00	正在开展招标工作
36	30GS2114	地科/学科办	曾溅辉	致密油气储层成藏一体化实验平台	162.50	47.70	询价设备均已完成公示，招标设备正在开展采购工作
37	30GS2115	地科/学科办	曾溅辉	三分量地震采集实验平台	70.20	0.00	正在开展招标工作
38	30GS2116	化工/学科办	高金森	多通道（六路）SCR脱硝催化剂评价分析系统	66.95	0.00	正在开展招标工作
39	30GS2117	化工/学科办	高金森	扫描电镜低温真空冷冻制样及传输系统	162.50	0.00	调研完成，正在准备招标文件
40	30GS2118	化工/学科办	高金森	超临界系统实验教学平台建设	148.40	0.00	部分项目待付款，招标项目正在开展采购工作

41	30GS2119	化工/学科办	高金森	甲烷转化制烃类实验装置	105.89	0.00	正在开展招标工作
42	30GS2120	石工/学科办	张广清	完井工程实验教学平台建设	154.25	0.00	部分询价设备已公示, 招标设备正在开展采购工作
43	30GS2121	石工/学科办	张广清	新型管线结构性能及水下虚拟安装教学实验环节建设	123.50	0.00	询价工作已完成, 待公示
44	30GS2122	石工/学科办	张广清	卧式液压宽板拉伸试验机	162.50	0.00	正在拟定招标参数
45	30GS2123	石工/学科办	张广清	离心机教学实验平台配套建设	71.50	0.00	房屋未落实, 无法开展工作
46	30GS2124	石工/学科办	张广清	油气管道流动保障的安全风险识别教学实验系统建设	83.20	17.50	询价设备均已完成公示, 招标设备正在开展采购工作
47	30GS2125	石工/学科办	张广清	高温高压接触角表征教学实验环节	65.65	0.00	正在开展招标工作
48	30GS2126	石工/学科办	张广清	多相流动界面表征教学实验环节	65.00	0.00	正在开展招标工作
49	30GS2127	安全与海洋学院/教	段梦兰	海洋工程虚拟仿真实验室建设	86.45	0.00	部分询价已公示, 其余正在开展工作
50	30GS2128	机械学院/研	刘书海	多相流动与分离实验平台	182.00	0.00	询价已完成, 待公示
51	30GS2129	信息中心	张云祥	学生培养管理系统建设	84.50	0.00	部分项目正在实施, 部分项目待对接
52	30GS2130	教务处	雍太军	英语四六级考试考场设施建设	71.98	0.00	正在开展询价工作
53	30GS2131	理学院/教	刘坚	物理实验教学中心仪器扩套及更新	177.11	78.67	多数询价已公示, 招标设备正在开展采购工作
54	30GS2132	信息中心	张云祥	公共教学机房建设	366.99	0.00	多数询价已公示, 招标项目正在开展采购工作



55	30GS2133	校医院	沈晓峰	校医院医疗设备购置	146.25	0.00	正在开展招标工作
56	30GS2134	信息中心	张云祥	语言实验室建设	100.61	0.00	装修改造已询价，其余待执行
57	30GS2135	信息中心	张云祥	数据资产管理与分析平台	71.50	0.00	正在开展招标工作
58	30GS2136	研究生院	金衍	研究生人才培养评价系统建设	87.75	0.00	调研完成，正在编制采购需求书
59	30GS2137	理学院/教	刘坚	本科化学教学实验室仪器升级	232.17	33.75	多数询价已公示，招标项目正在开展采购工作
60	30GS2138	地学院/教	陈冬霞	矿床学教学实验室建设	266.77	0.00	开展装修改造工作，招标项目待开展采购工作
61	30GS2139	信息中心	张云祥	一站式服务平台、个人数据中心及学院考核系统建设	118.95	0.00	正在开展招标工作
62	30GS2140	人事处	刘植昌	教育教学队伍管理系统建设	69.55	0.00	部分询价已公示，其余正在开展工作
63	30GS2141	团委	周玉成	大学生艺术团乐器购置申请	34.14	0.00	询价已公示，待签合同付款
				<b>设备资料购置合计金额：</b>	<b>6956.84</b>	<b>1838.53</b>	